

Meetingprotokoll

Statusbericht zur Projektarbeit

Projektarbeit

12. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Projektstatus	2
2.1	Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben	2
2.2	Verschobene Aufgaben	2
3	Besprochene Punkte	2
4	Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)	3
5	Nächste Projektphase	3
6	Nächste Meilensteine	3
7	Zusammenfassung	3

1 Allgemeine Informationen

Datum: 12.05.2026
Art des Meetings: Projektmeeting / Statusbesprechung
Nächstes Meeting: 18.05.2026 um 17:30 Uhr

2 Projektstatus

Der aktuelle Stand des Projekts wurde im Meeting besprochen und dokumentiert. Die grundlegende Backend-Struktur wurde bereits implementiert. Außerdem wurden erste konzeptionelle und organisatorische Bestandteile des Projekts vorbereitet.

2.1 Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben

- **Backend**

- Erster Datenbankentwurf erstellt
- Erste grundlegende BPMN-Diagramme erstellt (in Zusammenarbeit mit dem Backend)
- Strukturdiagramm aus Sicht des Backends vorbereitet
- Backend-Grundstruktur implementiert

- **Dokumentation**

- Erstes E-Mail-Beispiel erstellt
- Lastenheft und Pflichtenheft ausgearbeitet
- Projektplan erstellt

2.2 Verschobene Aufgaben

Die Arbeiten am Frontend wurden aufgrund des ITW-Moduls vorübergehend verschoben.

3 Besprochene Punkte

Während des Meetings wurden folgende organisatorische und technische Themen besprochen:

- Für jeden Projektermin muss ein offizielles Meetingprotokoll erstellt werden.
- Der Präsentationstermin steht aktuell noch nicht fest.
- Die Stundenaufstellung wird kontinuierlich dokumentiert.

4 Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)

- Entwicklung eines funktionierenden Prototyps
- Beginn der Frontend-Grundstruktur (Frontend-Skelett)
- Erweiterung der bestehenden Backend-Funktionalitäten
- Besprechung mit dem Berater bezüglich der weiteren Projektplanung

5 Nächste Projektphase

Die nächste Projektphase konzentriert sich auf:

- Definition der Systemarchitektur
- Planung und Beschreibung der Schnittstellen
- Technische Abstimmung zwischen Frontend und Backend

6 Nächste Meilensteine

- Systemarchitektur definieren
- DISPO-Schnittstelle definieren
- Backend-Grundstruktur implementieren (bereits abgeschlossen)

7 Zusammenfassung

Das Projekt befindet sich aktuell in einer stabilen frühen Entwicklungsphase. Die grundlegenden technischen und organisatorischen Strukturen wurden vorbereitet beziehungsweise bereits implementiert. In den kommenden Wochen liegt der Fokus insbesondere auf der Weiterentwicklung der Endpunkte, dem Start der Frontend-Entwicklung sowie der Definition der Systemarchitektur und der Schnittstellen.