

Meetingprotokoll

Statusbericht zur Projektarbeit

Projektarbeit

29. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Projektstatus	2
2.1	Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben	2
3	Besprochene Punkte	2
4	Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)	3
5	Nächste Projektphase	3
6	Nächste Meilensteine	3
7	Zusammenfassung	3

1 Allgemeine Informationen

Datum: 29.05.2026
Art des Meetings: Projektmeeting / Statusbesprechung
Nächstes Meeting: 12.06.2026 um 09:00 Uhr

2 Projektstatus

Der aktuelle Stand des Projekts wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber besprochen. Das entwickelte System wurde erfolgreich vorgestellt und getestet.

Frontend und Backend arbeiten bereits erfolgreich zusammen. Die vom System erzeugten Informationen werden per E-Mail versendet und nach einer Bestätigung oder Ablehnung automatisch an die entsprechenden Seiten weitergeleitet. Die Informationen werden dort korrekt dargestellt. Der aktuelle Stand wurde vom Auftraggeber bestätigt.

2.1 Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben

- Funktionsfähige Kommunikation zwischen Frontend und Backend umgesetzt
- Versand von E-Mails mit relevanten Informationen implementiert
- Verarbeitung von Bestätigungen und Ablehnungen erfolgreich umgesetzt
- Automatische Weiterleitung der Informationen auf die entsprechenden Übersichtsseiten implementiert
- Darstellung der Informationen auf den jeweiligen Seiten umgesetzt
- Gesamtablauf erfolgreich getestet und vom Auftraggeber bestätigt

3 Besprochene Punkte

Während des Meetings wurden folgende organisatorische und technische Themen besprochen:

- Das Preisfeld aus DISPO soll künftig sowohl in den E-Mails als auch in den Informationsansichten dargestellt werden.
- Für die Zeitfensterbestätigung soll ein zusätzlicher Hinweistext ergänzt werden, beispielsweise:
„Bitte bestätigen Sie das Zeitfenster bis spätestens [Datum/Uhrzeit].“
- Für den Fall einer ausbleibenden Bestätigung soll ein entsprechender Hinweis angezeigt werden, beispielsweise:
„Sollten wir innerhalb des angegebenen Zeitraums keine Rückmeldung erhalten, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.“
- Die Struktur der Projektdokumentation wurde abgestimmt.
- Der Projektbericht soll unter anderem Projektaufwand, Arbeitszeiten, Reflexion, Projektplan sowie verwendete Technologien enthalten.

- Die Ergebnisdokumentation soll die Ausgangssituation, die Projektziele und die erzielten Ergebnisse beschreiben.
- Alle Teammitglieder sollen ihre geleisteten Arbeitsstunden kontinuierlich dokumentieren. Die Aufwände werden später im Projektbericht und in der Projektdokumentation aufgeführt.

4 Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)

- Verbesserung und Überarbeitung der E-Mail-Texte
- Entwicklung einer Kartenansicht für den Kunden zur Anzeige der Fahrrentfernung
- Aktualisierung des Projektplans
- Erstellung eines ersten Entwurfs für die Projektdokumentation
- Erstellung eines ersten Entwurfs für den Projektbericht

5 Nächste Projektphase

Die nächste Projektphase konzentriert sich auf:

- Erweiterung der Informationsdarstellung für Kunden
- Entwicklung der Kartenansicht
- Vorbereitung der Projekt- und Ergebnisdokumentation

6 Nächste Meilensteine

- Integration der erweiterten E-Mail-Texte
- Implementierung der Kartenansicht
- Aktualisierung des Projektplans
- Fertigstellung der ersten Dokumentationsentwürfe

7 Zusammenfassung

Das Projekt befindet sich aktuell in einer stabilen Entwicklungsphase. Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend funktioniert bereits zuverlässig und die Verarbeitung von Bestätigungen sowie Ablehnungen wurde erfolgreich umgesetzt. Der aktuelle Entwicklungsstand wurde dem Auftraggeber vorgestellt und positiv bewertet.

In den kommenden Wochen liegt der Fokus insbesondere auf der Verbesserung der E-Mail-Kommunikation, der Entwicklung einer Kartenansicht für Kunden sowie der Vorbereitung der Projekt- und Ergebnisdokumentation.