

Meetingprotokoll

Statusbericht zur Projektarbeit

Projektarbeit

12. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Projektstatus	2
2.1	Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben	2
3	Besprochene Punkte	2
4	Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)	3
5	Nächste Projektphase	3
6	Nächste Meilensteine	3
7	Zusammenfassung	3

1 Allgemeine Informationen

Datum: 12.06.2026
Art des Meetings: Projektmeeting / Statusbesprechung
Nächstes Meeting: 26.06.2026 um 09:00 Uhr

2 Projektstatus

Der aktuelle Stand des Projekts wurde im Meeting vorgestellt und besprochen.

Die Kartenansicht zur Anzeige der Fahrerlocation wurde erfolgreich umgesetzt und funktioniert wie vorgesehen. Außerdem wurden weitere Anpassungen für die Kundenkommunikation und die Darstellung von Datums- und Zeitangaben abgestimmt.

2.1 Aktuell abgeschlossene bzw. bearbeitete Aufgaben

- **Systemerweiterungen**
 - Kartenansicht für die Fahrerlocation implementiert
 - Anzeige von Fahrerposition und Zielort umgesetzt
 - Erste Optimierungen der Kundenansicht durchgeführt
- **Projektorganisation und Dokumentation**
 - Arbeiten an der Projektdokumentation fortgeführt
 - Offene Fragen zur Dokumentation geklärt

3 Besprochene Punkte

Während des Meetings wurden folgende organisatorische und technische Themen besprochen:

- Die Kartenansicht für die Fahrerlocation funktioniert erfolgreich und wurde vorgestellt.
- Der Hinweis zur Rückmeldung soll künftig in einer benutzerfreundlicheren Form dargestellt werden, beispielsweise:
„Bitte antworten Sie spätestens vorher: 11.06.2026 9:00 Uhr“
- Datumsangaben sollen im Format TT.MM.JJJJ dargestellt werden. Formate wie 2026-06-15 sollen nicht mehr angezeigt werden.
- Ziel ist es, bis Ende Juni alle funktionalen Anforderungen vollständig umzusetzen und ein lauffähiges Gesamtsystem präsentieren zu können.
- Die Projektdokumentation und der Projektbericht sollen bis Ende Juli fertiggestellt werden.
- Offene Fragen zur Projekt- und Ergebnisdokumentation wurden beantwortet.

4 Nächste Schritte (nächste 2 Wochen)

- Fehlerbehebungen und Optimierungen
- Weiterführung der Projektdokumentation

5 Nächste Projektphase

Die nächste Projektphase konzentriert sich auf:

- Fertigstellung aller funktionalen Anforderungen
- Durchführung von Systemtests
- Erstellung der Projekt- und Ergebnisdokumentation

6 Nächste Meilensteine

- Vollständige Umsetzung aller Anforderungen bis Ende Juni
- Präsentation eines funktionsfähigen Gesamtsystems
- Fertigstellung der Projektdokumentation bis Ende Juli

7 Zusammenfassung

Das Projekt befindet sich aktuell in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Die Kartenansicht zur Fahrerlocation wurde erfolgreich umgesetzt und vorgestellt. Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen der Kundenansicht sowie Anpassungen der Datums- und Zeitdarstellung abgestimmt.

In den kommenden Wochen liegt der Fokus insbesondere auf der Fertigstellung der verbleibenden Anforderungen, der Durchführung von Tests sowie der Erstellung der Projekt- und Ergebnisdokumentation.