

Meetingprotokoll

Statusbericht zur Projektarbeit

Projektarbeit

20. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Projektstatus	2
3	Besprochene Punkte	2
4	Nächste Schritte	2
5	Nächste Projektphase	2
6	Nächste Meilensteine	3
7	Zusammenfassung	3

1 Allgemeine Informationen

Datum:	20.07.2026
Art des Meetings:	Technisches Meeting / Architekturreview
Nächstes Projektmeeting:	06.08.2026 um 09:00 Uhr
Abgabe Projektdokumentation:	16.09.2026
Abschlusspräsentation:	23.09.2026 um 17:00 Uhr

2 Projektstatus

Im Rahmen des technischen Meetings wurde der aktuelle Stand der Backend-Architektur sowie der Projektdokumentation besprochen.

3 Besprochene Punkte

Während des Meetings wurden folgende Themen behandelt:

- Die aktuelle Backend-Architektur wurde gemeinsam besprochen. Es wurde vereinbart, Herrn Professor Braun den Link zum GitLab-Repository zur Verfügung zu stellen, damit er die Architektur durchsehen und anschließend Feedback zur bestehenden Umsetzung sowie zu möglichen Verbesserungen geben kann.
- Die Termine für die verbleibenden Projektmeilensteine wurden festgelegt:
 - Abgabe der Projektdokumentation: 16.09.2026
 - Abschlusspräsentation: 23.09.2026 um 17:00 Uhr
- Frau Professor Saueressig gab Feedback zur aktuellen Projektdokumentation. Auf Basis der besprochenen Anmerkungen wird die Dokumentation überarbeitet und inhaltlich sowie strukturell weiter verbessert.
- Als nächster technischer Schwerpunkt wurde die Integration weiterer Kommunikationskanäle festgelegt.

4 Nächste Schritte

- Projektdokumentation entsprechend dem Feedback von Frau Professor Saueressig überarbeiten.
- Integration weiterer Kommunikationskanäle implementieren.

5 Nächste Projektphase

Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Überarbeitung der Projektdokumentation anhand des erhaltenen Feedbacks sowie auf die technische Umsetzung der Integration weiterer Kommunikationskanäle. Parallel dazu soll die Backend-Architektur anhand des Feedbacks von Herrn Professor Braun weiter optimiert werden.

6 Nächste Meilensteine

- Umsetzung der Integration weiterer Kommunikationskanäle.
- Fertigstellung der Projektdokumentation bis zum 16.09.2026.
- Vorbereitung der Abschlusspräsentation am 23.09.2026 um 17:00 Uhr.

7 Zusammenfassung

Im technischen Meeting wurde die aktuelle Backend-Architektur besprochen und vereinbart, Herrn Professor Braun Zugriff auf das Repository zu geben, damit er die Architektur überprüfen und Feedback geben kann. Außerdem wurden die Termine für die Abgabe der Projektdokumentation sowie die Abschlusspräsentation festgelegt. Frau Professor Saueressig gab Hinweise zur Verbesserung der Projektdokumentation, die in den kommenden Wochen eingearbeitet werden sollen. Als nächster technischer Schwerpunkt wurde die Integration weiterer Kommunikationskanäle definiert.