

Meetingprotokoll

Statusbericht zur Projektarbeit

Projektarbeit

06. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Projektstatus	2
3	Besprochene Punkte	2
4	Nächste Schritte	2
5	Nächste Projektphase	2
6	Nächste Meilensteine	3
7	Zusammenfassung	3

1 Allgemeine Informationen

Datum:	06.08.2026
Art des Meetings:	Projektmeeting / Statusbesprechung
Nächstes Projektmeeting:	21.08.2026 um 16:00 Uhr (Deutschland), 17:00 Uhr (Finnland)
Abgabe Projektdokumentation:	16.09.2026
Abschlusspräsentation:	23.09.2026 um 17:00 Uhr

2 Projektstatus

Im Rahmen des Projektmeetings wurde der aktuelle Stand des Avisierungsdashboards vorgestellt. Dabei wurden insbesondere die Filterfunktionen sowie die Darstellung der Informationen und Kommentare im Dashboard betrachtet. Zusätzlich wurden offene fachliche Fragen zur weiteren Gestaltung des Dashboards und zur Integration der verschiedenen Kommunikationskanäle besprochen.

3 Besprochene Punkte

Während des Meetings wurden folgende Themen behandelt:

- Das aktuelle Avisierungsdashboard wurde vorgestellt und gemeinsam betrachtet. Dabei wurden insbesondere die bereits implementierten Filterfunktionen überprüft.
- Frau Professor Saueressig merkte an, dass die Kommentare direkt auf der Dashboard-Seite sichtbar sein sollten. Dies war bereits im Rahmen der weiteren Entwicklung des Dashboards vorgesehen.
- Das Projektteam soll prüfen, ob die Anzeige des Namens des Disponenten für den vorgesehenen Anwendungsfall erforderlich ist.
- Für die verschiedenen Kommunikationskanäle soll eine einheitliche Nachricht verwendet werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die übermittelten Informationen unabhängig vom verwendeten Kommunikationskanal konsistent sind.

4 Nächste Schritte

- Im Projektteam prüfen, ob die Anzeige des Namens des Disponenten für den vorgesehenen Anwendungsfall erforderlich ist.
- Eine einheitliche Nachricht für die verschiedenen Kommunikationskanäle definieren und bei der weiteren Integration berücksichtigen.

5 Nächste Projektphase

Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Avisierungsdashboards sowie auf die Integration der verschiedenen Kommunikationskanäle. Dabei soll insbesondere eine einheitliche Nachrichtenstruktur für alle Kommunikationskanäle umgesetzt werden.

6 Nächste Meilensteine

- Weiterentwicklung des Avisierungsdashboards.
- Umsetzung einer einheitlichen Nachricht für die verschiedenen Kommunikationskanäle.

7 Zusammenfassung

Im Projektmeeting wurde der aktuelle Stand des Avisierungsdashboards vorgestellt und insbesondere die Filterfunktion betrachtet. Frau Professor Saueressig merkte an, dass die Kommentare direkt auf der Dashboard-Seite sichtbar sein sollten. Dies war bereits im Rahmen der weiteren Entwicklung des Dashboards vorgesehen. Darüber hinaus soll das Projektteam prüfen, ob die Anzeige des Namens des Disponenten für den vorgesehenen Anwendungsfall erforderlich ist. Für die verschiedenen Kommunikationskanäle soll eine einheitliche Nachricht verwendet werden, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen. Das nächste Projektmeeting findet am 21.08.2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit bzw. 17:00 Uhr finnischer Zeit statt.